

收文編號：1130007857

議案編號：311110069140000

立法院議案關係文書 （中華民國41年9月起編號）
中華民國113年10月30日印發

院總第 31 號 政府提案第 11006914 號

案由：國防部函送「美對臺軍售案執行情形」，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 113 年 9 月 24 日

發文字號：國略建軍字第 1130258670 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面資料，紙本，2，頁。

主旨：檢送本部「美對臺軍售案執行情形」，請查照。

說明：依「中華民國 113 年度中央政府總預算審查總報告（修正本）」國防部所屬預算新增決議項次（二一六）（第二冊 505 頁）辦理。

正本：立法院

副本：立法院院長室、立法院副院長室、立法委員王定宇國會辦公室、立法委員沈伯洋國會辦公室、立法委員林楚茵國會辦公室、立法委員林憶君國會辦公室、立法委員洪申翰國會辦公室、立法委員馬文君國會辦公室、立法委員徐巧芯國會辦公室、立法委員陳永康國會辦公室、立法委員陳冠廷國會辦公室、立法委員黃仁國會辦公室、立法委員羅美玲國會辦公室、均含附件，請查照、國防部政務辦公室、含附件，請照辦

美對臺軍售案公開書面資料

資料時間：113年9月12日

依 114 年度公開預算書表，美對臺重大軍售案計有 19 案，其中計有 3 案延宕，1 案超前，15 案進度正常；有關機密預算部分無法以書面說明，請安排於委員會機密會議中報告。以下 茲就公開案項分別摘述。

壹、延宕交運

計有「高效能反裝甲飛彈」及「F-16A/B 型戰機性能提升」等 3 案，分述如下：

一、 高效能反裝甲飛彈：

- (一)全案規劃於 107 至 114 年，編列新臺幣 118 億 1,516 萬 4,000 元(以下幣制同)，籌購 1,700 枚拖式 2B 飛彈及 100 套發射系統。
- (二)拖式 2B 飛彈原預劃 111 年開始交運，因美方軍工產能及該批產製彈藥未能通過美軍驗測，延期至 113 年 1,700 枚全數交運。現美方表示首批 460 枚飛彈已完成驗測，次批 1,240 枚飛彈產線已於 6 月底重啟，1,700 枚飛彈預於 113 年 12 月底完成交運。

二、 F-16A/B 型戰機性能提升：

- (一)全案規劃於 101 至 115 年，編列 1,402 億 404 萬 5,000 元，執行 141 架 F-16A/B 型戰機性能提升，並採購 AGM-154C 等飛彈。
- (二)141 架戰機性能提升已依規劃於 112 年底全數完成；惟 AGM-154C 飛彈因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，由原 112 年延宕至 115 年。

三、新式戰機採購：

- (一)全案規劃於 109 至 115 年，編列 2,472 億元，籌購 66 架 F-16V BLK70 新式戰機。

- (二)首架機原預劃112年出廠，現延後至113年，雖曾面臨飛機與選用裝備之間軟體整合及開發瓶頸等問題，然於裝備選定與軟體開發突破後，現階段飛機之組裝工序已步入正軌，預劃115年9月至12月陸續飛返。

貳、提前交運

計「遠程精準火力打擊系統」 1案，說明如下：

- (一)全案規劃於 109 至 116 年，編列 325 億 2,354 萬 7,000 元，籌購 29 套遠程精準火力打擊系統(海馬士系統)、戰術區域飛彈及精準火箭等。
- (二)原預劃 116 年交運之 18 套海馬士系統，可提早於 115 年獲裝，餘進度均正常

參、進度正常

餘包含「魚叉飛彈海岸防衛系統(CDCMs)」等 15案進度均正常；另「中程反裝甲飛彈」乙案，於7月15日全數400枚交運抵臺，並於7月24日漢光40號演習實施驗證，狀況良好。

立法院第 11 屆第 2 會期第 7 次會議議案關係文書